

# **PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DIRECCION DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL BIENIO 2014-2015**

**Aprobado en la**

---

**24<sup>a</sup> Reunión del Comité Especial para el Turismo Sostenible**

**Puerto España, Trinidad y Tobago, 16-17 de julio de 2013**

## PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE TURISMO SOSTENIBLE PARA EL BIENIO 2014-2015

### NOMENCLATURA

#### Dirección del Turismo Sostenible (DTS):

AFD (Agencia Francesa para el Desarrollo)  
 CCT (Consejo Centroamericano de Turismo)  
 OPC (Oficial de Protocolo y Conferencias)  
 OTC (Organización de Turismo del Caribe)  
 DTS (Director de Turismo Sostenible)  
 DCREE (Dirección de Comercio y Relaciones Económicas Externas)  
 DTRRD (Dirección de Transporte y Reducción de Riesgo de Desastre)  
 AL (Asesor Legal)  
 MDE (Memorando de Entendimiento)  
 MRC (Mecanismo Regional de Cooperación)  
 CETS (Comité Especial para el Turismo Sostenible)  
 SG (Secretario General)  
 SICA (Sistema de Integración de Centro América)  
 SSC (ZTSC Comité de Dirección)  
 ATS (Asesor para el Turismo Sostenible)  
 CTTS (Comité Técnico para el Turismo Sostenible)  
 RMT (Reuniones Ministeriales de Turismo)  
 OMTNUNU (Organización Mundial del Turismo de los Naciones Unidas)

#### I. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA AEC:

- Implementar las actividades que permitan cumplir con los mandatos emanados de la IV Cumbre de Jefes de Estado y/ o Gobierno de la AEC, contenidos en la Declaración de Panamá.
- Imprimir un nuevo ímpetu político a la Asociación.
- Lograr la universalidad de la Membresía de la Asociación tal y como se dispone en su Convenio Constitutivo.
- Lograr los principales objetivos de la Asociación, a través de la promoción de una mayor consulta y cooperación entre los Estados Miembros, tomando en cuenta la dinámica de las agendas internacionales.
- Asegurar el reconocimiento del Gran Caribe como un área especial en el contexto del desarrollo Sostenible.
- Combatir la vulnerabilidad de la región frente a los desastres naturales.

- Fomentar el crecimiento económico y la integración regional mediante el logro de acuerdos integrales y equitativos en materia de comercio y otras cuestiones económicas, y fortalecer la integración económica del Gran Caribe.
- Establecer programas de turismo e incrementar el número de visitantes a la Zona de conformidad con el concepto de sostenibilidad, y establecer la Zona de Turismo Sostenible del Caribe (ZTSC).
- Abordar los principales retos de los transportes marítimo y aéreo dentro del marco del programa Unir al Caribe por Aire y por Mar.
- Impulsar programas de mediano y largo plazo, mediante el fortalecimiento de los esfuerzos en la captación de recursos.
- Fortalecer la cooperación entre el Área del Gran Caribe y la Unión Europea.
- Instaurar una cultura de cooperación, entre los organismos de cooperación en el Gran Caribe, respaldando las cuatro áreas de interés de la Asociación. (DP 25)
- Desarrollar una estrategia de comunicaciones que promueva el conocimiento de la labor de la Asociación.
- Prestar apoyo al Secretario General en la gestión administrativa y financiera de la Secretaría.

## **II. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR ÁREA**

### **1. CONSEJO DE MINISTROS**

### **2. OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL**

### **3. COOPERACIÓN INTRA-AEC**

#### **3.1. DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN EL GRAN CARIBE**

##### **3.1.1 Establecimiento de la Zona de Turismo Sostenible del Caribe (ZTSC)**

Ofrecer el marco político y operativo de la ZTSC. Coordinar los esfuerzos regionales que contribuyan a su establecimiento y poner a funcionar los aspectos técnicos identificados dentro de las "Normas sobre la Identificación, Aprobación y Categorización de los Destinos de la ZTSC".

##### **3.1.2 Promoción del Turismo Multidestino**

Preservar la porción de mercado que tiene el destino "Caribe" dentro de los mercados extra-regionales e incrementar los flujos de turistas dentro de la región.

##### **3.1.3 Promoción de los Idiomas y las Culturas del Gran Caribe**

Minimizar las barreras lingüísticas y promover un mayor conocimiento de las distintas culturas del Gran Caribe, para facilitar y mejorar la cooperación regional.

##### **3.1.4 Establecimiento de la Red Regional de Seguridad y Protección al Turista**

Mantener la imagen del Caribe como un lugar seguro y un sitio altamente cotizado para la inversión en el área del turismo. Coordinar la colaboración inter-agencias para preparar planes de acción específicos a escala regional, nacional e institucional.

##### **3.1.5 Coordinación con Agencias Internacionales y Regionales en el área del Turismo Sostenible**

Promover entre los sectores turísticos internacionales y regionales, así como otros sectores afines, los principios, estrategias y acciones de la ZTSC, para facilitar su establecimiento y fortalecer el concepto de turismo sostenible en el Gran Caribe.

**3.1.6 Coordinación del Trabajo del Comité Especial de Turismo Sostenible de la AEC y sus Grupos de Expertos especializados**

Facilitar la asistencia del CETS al Consejo de Ministros en el área del Turismo Sostenible para la propuesta, aprobación y monitoreo de proyectos y actividades en esta esfera, así como también el reporte anual. Coordinar la colaboración con otros Comités Especiales de la AEC para cumplir con los objetivos del Programa de Trabajo en el área del Turismo Sostenible.

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
<b>3. COOPERACIÓN INTRA-AEC</b>						
<b>3.1 TURISMO SOSTENIBLE</b>						
<b>Áreas Programáticas</b>						
3.1.1 Establecimiento de la Zona de Turismo Sostenible del Caribe (ZTSC)	3.1.1.1	Promover y estimular la firma y ratificación del Convenio para establecer la Zona de Turismo Sostenible del Caribe, el Convenio de Margarita y su Protocolo, entre los Estados Miembros y Miembros Asociados de la AEC.	2014 - 2015	DTS + LA + Presidente CETS  Financiado a través del presupuesto de operaciones de la AEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los Estados miembros y miembros asociados de la AEC, depositar los instrumentos de ratificación de la Convención ZTSC y firmar el protocolo por diciembre 2015.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer el marco político y operativo de la ZTSC.</li> <li>Establecer y reconocer al Gran Caribe como una Región que apoya y promueve el desarrollo del Turismo Sostenible</li> </ol>
Acciones	<ol style="list-style-type: none"> <li>Coordinación de las reuniones del Grupo de Trabajo de la ZTSC</li> <li>Continúa el acercamiento a los Estados Miembros por llamadas telefónicas y correos electrónicos para promover la ZTSC y animar su ratificación.</li> </ol>					

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
	3.1.1.2	Establecimiento del Mecanismo Regional de Cooperación (MRC).	2014- 2015	DTS + ATS + Consejo Regional de Martinica + Consultor  US\$228,426 financiado por el INTERREG et el Consejo Regional de Martinica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fin de la consultoría para la ZTSC-MRC en junio de 2014 con el lanzamiento oficial y operacional completa del sitio web.</li> <li>Comité Directivo de la ZTSC establecido formalmente y la Primera Reunión celebrada en junio 2014.</li> <li>Celebración de un Simposio de ZTSC en diciembre de 2014.</li> </ul>	1. Mejorar la visibilidad, la promoción y el desarrollo de la ZTSC a través de la puesta en marcha de la ZTSC-MRC y el Sitio Web.  2. Facilitación de la consulta y planificación integrada entre las partes de la ZTSC para profundizar el desarrollo de la misma.
Acciones	1. Puesta en marcha del componente de la ZTSC-MRC en colaboración con el Consejo Regional de Martinica para incluir los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> <li>Estudio Compilatorio sobre el Turismo Sostenible en la Región</li> <li>Desarrollo del Sitio Web de la ZTSC</li> <li>Formalización del Comité Directivo de la ZTSC y la celebración de la Primera Reunión del Comité Directivo de ZTSC.</li> </ol>					

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
	3.1.1.3	Desarrollo e Implementación de los Indicadores de Turismo Sostenible en el Gran Caribe y de las herramientas de manejo e información relacionadas.	2014-2015	<p>DTS + ATS + Grupo de Trabajo de la ZTSC</p> <p>Financiado a través del presupuesto de operaciones de la AEC</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al menos un destino en cada país de la AEC, integrada a la ZTSC, en diciembre de 2015.</li> <li>Organizar un sitio y/o en línea al menos dos Talleres de capacitación en Evaluación y Gestión de Destinos utilizando las herramientas de la ZTSC en diciembre 2014 y la publicación del boletín electrónico de la ZTSC, con al menos 3 ediciones por año.</li> <li>Establecer asociaciones regionales e internacionales para la promoción de los Indicadores de la ZTSC y aumentar el valor y el reconocimiento de la ZTSC.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Finalización de la selección y evaluación de los destinos turísticos a formar parte de la ZTSC.</li> <li>Facilitar el intercambio de información y mejores prácticas entre los Estados Miembros de la AEC, y alianzas establecidas con socios regionales e internacionales para promover iniciativas de turismo sostenible en el Gran Caribe.</li> <li>Todos los países miembros de la AEC utilizan las herramientas y los recursos de la ZTSC para mejorar la sostenibilidad de sus destinos.</li> </ol>

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
Acciones		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Finalización de la selección regional y el proceso de evaluación de los destinos de la ZTSC en colaboración con los enlaces de los países y el Comité Directivo de la ZTSC.</li> <li>2. Convocar y organizar el taller de capacitación en el sitio Web y / o en línea sobre la evaluación y gestión del destino utilizando las herramientas de la ZTSC. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Puesta en marcha a los países para acoger el taller en 2014</li> <li>b. Identificación y estimación de costos de una plataforma del Web adecuada para acoger actividades del taller en 2015</li> <li>c. Alcance a los países para su participación en los talleres</li> <li>d. Publicación de los documentos necesarios en el sitio Web de la AEC y su circulación a través del correo electrónico</li> <li>e. Informar sobre los resultados</li> </ol> </li> <li>3. Selección del tema y llevar a cabo la investigación / alcance para la publicación al menos de 3 ediciones del boletín de la ZTSC cada año.</li> </ol>				



Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
3.1.2 Promoción del Turismo Multidestino (TMD)	3.1.2.1	1. Foro de Ejecutivos de Líneas Aéreas y de Turismo para la Promoción del Turismo Multidestino en el Gran Caribe.  2. Foro de Destinos en el Gran Caribe para Cruceros.  3. Turismo de Cruceros y Fortalecimiento Empresarial: Oportunidades para Mujeres.	2014-2015	DTS + ATS + Consultor + colaboración DTD RR + DCREE  Financiado por los socios regionales de ALTA e AITA y el presupuesto de operaciones de la AEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión Anual de los Ejecutivos de Líneas Aéreas con las Autoridades de Turismo celebrada en colaboración con los Socios Regionales</li> <li>En coordinación con la DTD RR: Desarrollar un Directorio de los Interesados Regionales relacionados con el Turismo de Cruceros y el Transporte Aéreo para ser actualizado anualmente.</li> <li>En colaboración con la DCREE: Realizar el proyecto de Turismo de Cruceros y Mujeres, y actividades relacionadas, a diciembre 2015.</li> </ul>	1. Promover el dialogo y la cooperación entre los interesados regionales en varios segmentos de los sectores turísticos y del transporte sobre los temas transversales de interés mutuo para incluir el turismo de cruceros, el transporte aéreo, el turismo multidestino y los viajes intra-regionales, entre otros.  2. Proporcionar la capacitación y las herramientas para fortalecer a las mujeres empresarias
Acciones	1. Coordinación de las reuniones del Grupo de Trabajo de Multidestino  2. Seguimiento de la reunión de Ejecutivos de Líneas Aéreas con las Autoridades de Turismo y Transporte , en colaboración con los socios regionales, la Organización de Turismo del Caribe, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo ( ALTA) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (AITA)  3. En colaboración con la Dirección de Transporte de la AEC, se desarrollará un Directorio de actores regionales relacionados con el turismo de cruceros y el transporte aéreo que se actualizará anualmente, a través del acercamiento a los países y la investigación en línea.					

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
		<p>4. En colaboración con la Dirección de Comercio de la AEC, se continuará el acercamiento a las agencias donantes para la cooperación y financiación en apoyo de la implementación del proyecto - <i>Turismo de Cruceros y Fortalecimiento Empresarial del Gran Caribe: Oportunidades para la Mujer</i>, que incluyen la contratación y la identificación de consultores y la movilización de los países para participar en el proyecto de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fase 1: Llevar a cabo estudios sobre el papel y la contribución de las mujeres en el Sector del Turismo en el Gran Caribe y desarrollar la Formación del Currículo para el Programa de Capacitación para fortalecer las capacidades de las mujeres empresarias con las PYMES.</li> <li>b. Fase 2: Acoger un Taller Regional de Capacitación y Simposio</li> <li>c. Fase 3 : Capacitación Sub-Regional de Capacitadores y Programa de Acompañamiento</li> <li>d. Fase 4 : Ejercicios para fortalecer la Capacidad Nacional</li> </ul>				

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
3.1.3 Promoción de los Idiomas y las Culturas del Gran Caribe (CPIC)	3.1.3.1	Programas de Intercambio Estudiantil del Centro para la Promoción de los Idiomas y las Culturas del Gran Caribe.	2014-2015	<p>DTS + ATS + partes identificadas + instituciones asociadas</p> <p>US\$ 134,750 estimado para el Programa de Intercambio Estudiantil. La Dirección esta en el proceso de buscar financiación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar una base de datos de las Instituciones lingüísticas y académicas en los países Miembros de la AEC.</li> <li>Finalizar los instrumentos de cooperación con las instituciones identificadas en los Países Miembros de la AEC para la enseñanza del inglés, español y francés.</li> <li>Implementar el programa de intercambio estudiantil a partir de enero de 2014.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Consolidación de la asistencia financiera y técnica para implementar el programa de intercambio estudiantil.</li> <li>En coordinación con los países identificados, consolidar el marco del CPIC.</li> <li>Promover y facilitar el aprendizaje de idiomas, una mayor conciencia cultural del Gran Caribe, así como los Intercambios de Inmersión Profesional.</li> </ol>
Acciones	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementación de programas de intercambios estudiantiles entre los países de la AEC               <ol style="list-style-type: none"> <li>Coordinación de las reuniones del Grupo de Trabajo del CPIC</li> <li>Coordinar los intercambios estudiantiles entre los países de la AEC para el aprendizaje de idiomas e inmersión profesional y cultural</li> <li>Consulta y seguimiento con los países de la Red del CPIC identificados para formalizar acuerdos de cooperación.</li> </ol> </li> </ol>					

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
3.1.4 Establecimiento de la Red Regional de Seguridad y Protección al Turista	3.1.4.1	<p>1. Promover el diálogo y desarrollar actividades para el fortalecimiento de la capacidad en colaboración con las organizaciones comprometidas en la promoción de la Seguridad y la Protección en el Turismo.</p> <p>2. Vigilancia Turística Mediante la participación de la Juventud</p>	2014-2015	<p>DTS + ATS + colaboración con la DTRAD</p> <p>US\$ 60, 500 es necesario para acoger un taller en el sitio;</p> <p>Costos mínimos para un seminario en línea y otras actividades de investigación financiadas a través del presupuesto de operaciones de la AEC;</p> <p>US\$ 159,500 es necesario para el Programa de Vigilancia Turística</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En diciembre 2014, crear un Directorio Anual sobre la Seguridad y Protección Turística que detalle las instituciones que dan financiamiento a las actividades relacionadas con la seguridad y la protección, organizaciones comprometidas con la promoción de la seguridad y la protección; y expertos y consultores relacionados con este tema en junio de 2014, para ser actualizada anualmente.</li> <li>Acoger un Seminario en línea y/o un Taller sobre los temas de Seguridad y Protección que incluyan la educación y la formación de consenso de las comunidades locales, comunicación de crisis y/o relaciones con los medios en diciembre 2015.</li> <li>Recopilar las mejores prácticas de los países de la Región sobre la Seguridad y Protección al Turista completada en diciembre 2014.</li> </ul>	<p>1. Facilitar ejercicios para la construcción de capacidad en Seguridad y Protección para mejorar la competitividad de la Industria del Turismo en la Región.</p> <p>2. Aumentar la colaboración con socios Regionales e Internacionales así como entre los países miembros de AEC para el desarrollo y la ejecución de proyectos y actividades en seguridad y protección.</p> <p>3. Facilitar el diálogo y el conocimiento de intercambios entre los Estados Miembros de la AEC en los temas relacionados con la promoción de la seguridad y la protección de los visitantes.</p>

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
		3.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar en la movilización de recursos para iniciar la implementación del Programa Vigilancia Turística en enero 2014.</li> </ul>	
Acciones	<ol style="list-style-type: none"> <li>Coordinar las reuniones del Grupo de Trabajo de la Seguridad y Protección al Turista</li> <li>Llevar a cabo investigaciones en línea, así como el acercamiento a los puntos focales en los países y los socios regionales para desarrollar un Directorio amplio sobre la Seguridad y Protección al Turista que incluya a los diferentes actores relacionados y / o que trabajen en este asunto a nivel regional e internacional.</li> <li>Realizar Talleres/ Seminarios Regionales en-línea sobre temas relativos a la Seguridad y Protección al Turista               <ol style="list-style-type: none"> <li>Selección de un tema</li> <li>Alcance e identificación de socios para realizarlo, incluyendo al País Anfitrión y a los Consultores de Formación</li> <li>Desarrollar un Agenda, los documentos del Taller y las materias para la Capacitación</li> <li>Alcance a los países para participar en talleres/actividades de capacitación</li> <li>Convocar y Realizar la Reunión</li> <li>Circular el Informe sobre Recursos a los Estados Miembros y publicar a través del Sitio Web de la AEC según sea necesario</li> <li>Informar sobre los resultados de la capacitación</li> </ol> </li> <li>Alcance a los países para compilar los estudios de las mejores prácticas sobre las iniciativas de Seguridad y Protección al Turista</li> <li>Implementación de la Seguridad del Turismo y las Iniciativas de Juventud a través del alcance a los Agencias de donantes y Agencias Regionales e Internacionales para cooperación y financiamiento para comenzar la consultaría y posteriormente, poner en marcha un proyecto piloto               <ol style="list-style-type: none"> <li>Fase 1: Encuesta y Estudio sobre la Policía Turística en la región del Gran Caribe.</li> <li>Fase 2: Acoger el dialogo regional para facilitar el intercambio de información y experiencias entre los países sobre los marcos de las mejores prácticas y modelos sobre la Policía Turística.</li> <li>Fase 3: Un Proyecto Piloto que incluya una mezcla de los Estados Miembros de la AEC con consideración a la representación geográfica y lingüística.</li> </ol> </li> </ol>					

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
<b>Coordinación Inter-Agencias</b>						
3.1.5 Coordinación con Agencias Internacionales y Regionales en el área del Turismo Sostenible	3.1.5.1	Coordinación con la Organización Mundial de Turismo (OMTNU), la Organización de Turismo del Caribe (OTC), el Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y otros en áreas de interés común, y participación en las reuniones relevantes para el avance del Programa de Trabajo sobre Turismo Sostenible de la AEC.	2014- 2015	<p>DTS + ATS</p> <p>Financiado a través del presupuesto de operaciones de la AEC con recursos adicional para ser identificados como necesario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación de un Red Regional de Dialogo de las Agencias de Turismo Sostenible (RDATS).</li> <li>Participación en las reuniones regionales e internacionales relevantes e invitaciones extendidas a los socios para su participación en las reuniones del CETS.</li> <li>Identificación y implementación de las actividades y los proyectos conjunto en turismo sostenible.</li> <li>Colaboración para organizar talleres especializados.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la colaboración funcional y colaboración más estrecha entre las agencias de turismo que operan en la región.</li> <li>Fortalecer la visibilidad de la AEC y promover las iniciativas del Turismo de la AEC a los niveles regionales e internacionales.</li> <li>Mejorar el impacto de los proyectos a través de la colaboración inter-agencias para la implementación de los proyectos y actividades conjuntas.</li> <li>Promover turismo sostenible en la región y apoyar el desarrollo de los proyectos y actividades del turismo sostenible.</li> </ol>

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
Acciones		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Participar en las reuniones anuales de la Comisión de la OMTNU de las Américas y continuidad con la cooperación en el área de Turismo Sostenible dentro del marco de trabajo del MDE entre la AEC-OMTNU.</li> <li>2. Participación como miembros del Consejo de Administración y el Comité Técnico de Turismo Sostenible (TCST) y también las principales reuniones anuales de la OTC.</li> <li>3. Participación en las reuniones del CCT del Sistema de integración Centroamericana (SICA) anualmente</li> <li>4. Participación en las reuniones anuales de las agencias regionales e internacionales relevantes para incluir el Ministerial de Turismo de la Organización de Estados Unidos y otros.</li> <li>5. Participación y colaboración conjunta del Foro de Donantes de Destinos Sostenibles y otras iniciativas del Red Regional.</li> <li>6. Colaboración con socios regionales identificados para organizar talleres especializados y otras actividades de turismo sostenible.</li> </ol>				

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
	3.1.5.2	Proyecto de la Formación Professional en el área de Turismo en el Gran Caribe		DTS+ATS+ AFD	1. El estudio finalizado y el Marco Regional sobre la Formación Turística desarrollado en julio de 2014.	1. Como primera fase de la puesta en marcha de una publicación investigativa que examina los estados y necesidades asociados con la Formación Profesional en el Sector Turismo en el Gran Caribe con el fin de desarrollar un marco para la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP)
				US\$ 95,250 financiado a través de la Agencia Francesa para el Desarrollo		
Acciones	1. Implementación del Proyecto de la Formación Professional en el área de Turismo: <ol style="list-style-type: none"> <li>Selección de los consultores y coordinación de la consultaría para realizar la investigación y el estudio.</li> <li>Adquisición de los equipos informáticos necesarios</li> <li>Coordinación y celebración de un Taller para presentar los resultados que incluyan el alcance a los países para facilitar la participación.</li> </ol>					



Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
<b>Reuniones de la AEC: Comité Especial de Turismo Sostenible (CETS)</b>						
3.1.6 Coordinación de las reuniones del Comité Especial de Turismo Sostenible (CETS) y de los Ministros de Turismo del Gran Caribe (Reunión Ministerial de Turismo de la AEC, RMT).	3.1.6.1	Reuniones del Comité Especial de Turismo Sostenible (CETS).	2014- 2015	DTS + ATS + OPC +SG  Financiado a través del presupuesto de operaciones de la AEC en colaboración con el país anfitrión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se celebrará la 25ª Reunión de la CETS, en La Antigua, Guatemala, el 25 de abril de 2014.</li> <li>Se celebrará la 26ª Reunión de la CETS, en 2015 en consecuencia.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Presentar iniciativas y obtener aprobación para las actividades propuestas.</li> <li>Seguimiento a la implementación del Programa de Trabajo de Turismo Sostenible.</li> <li>Convocar y celebrar las Reuniones del CETS en el 2014 y 2015, basadas en el Acuerdo 13/10 del Consejo de Ministros.</li> </ol>
Acciones	<ol style="list-style-type: none"> <li>Convocar y tener la Reunión del CETS en 2014 y 2015 respectivamente en colaboración con el país anfitrión y el Presidente del CETS, como sigue:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Preparación de la Agenda y documentos relativos a la Reunión</li> <li>Circulación de los documentos relevantes e información relacionada al viaje, así como a la logística y a la publicación a través del Sitio Web de la AEC</li> <li>Alcance a los países para facilitar la participación</li> <li>Preparación de los materiales relativos a la comunicación (Reseña de Prensa)</li> <li>Preparación de los informes relevantes y las presentaciones de PowerPoint</li> <li>Coordinación de las actividades después de la reunión que incluyan la preparación del Informe de la Relatoría y otras actividades pertinentes.</li> </ol> </li> </ol>					

Áreas y Objetivos Programáticos	Actividad No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	Duración	RECURSOS	INDICADORES	RESULTADOS ESPERADOS
	3.1.6.2	Reunión Bianual de los Ministros de Turismo del Gran Caribe (Reunión Ministerial de Turismo de la AEC, RMT).	2014-2015	<p>DTS + ATS + OPC + SG</p> <p>Financiado a través del presupuesto de operaciones de la AEC en colaboración con el país anfitrión</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se celebrará la RMT-3 en Martinica en 2014.</li> </ul>	1. Seguimiento de la implementación de las Declaraciones de La Habana y de Barranquilla sobre Turismo Sostenible en el Gran Caribe.
Acciones	<p>1. Convocar y celebrar la Reunión RMT en 2014 y 2015 respectivamente, en colaboración con el país anfitrión y el Presidente del CETS, como sigue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Preparación de la Agenda y documentos relativos a la Reunión</li> <li>Circulación de los documentos relevantes e información relacionada al viaje, así como a la logística y a la publicación a través del Sitio Web de la AEC</li> <li>Alcance a los países para facilitar la participación</li> <li>Preparación de los materiales relativos a la comunicación (Reseña de Prensa)</li> <li>Preparación de los informes relevantes y las presentaciones de PowerPoint</li> <li>Coordinación de las actividades después de la reunión que incluyan la preparación del Informe de la Relatoria y otras actividades pertinentes.</li> </ol>					